



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2015



Universidad de Colima

P/PROFOCIE-2015 Fortalecimiento de la DES: Telemática, Servicios y Tecnologías de Información
-06MSU00120-22

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Impulsar el desarrollo de los CA y fortalecer la planta academica.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Haber iniciado 7 proyectos colegiados con otras IES (CA-90: 4 en 2015 y 3 en 2016; CA-65: 1 en 2016; CA-55: 1 en 2015 y 1 en 2016; CA 54: 3 en 2015 y 3 en 2016)	2.00	1.00	50.00	58,647.00	0.00	0.00
2	Haber registrado 9 prototipos de desarrollo tecnologico ante derechos de autor derivados de proyectos colegiados (CA-90: 3 en 2015 y 3 en 2016; CA-65: 1 en 2015 y 1 en 2016; CA-55: 4 en 2015 y 2 en 2016)	2.00	0.00	0.00	19,378.00	19,378.00	100.00
3	Haber generado 13 productos academicos y/o investigacion derivados de proyectos colegiados (CA-90: 3 en 2015; CA-65: 2 en 2015 y 2 en 2016; CA-55: 3 en 2015 y 3 en 2016; CA-54: 6 en 2015 y 6 en 2016)	2.00	0.00	0.00	44,637.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00
2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	19,378.00
3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	El Dr. Pedro Damián participó en una estancia corta de investigación en la Universidad Autónoma de Baja California, lo cual permitió la

	realización de un proyecto de investigación. Para el cuarto trimestre se reprogramó la realización de la estancia corta de investigación por parte un PTC de la DES de Telemática.
2	Se adquirieron módulos electrónicos de procesamiento, de sensores y de comunicación para el desarrollo de prototipos y a la fecha se encuentra en trámite los registros ante derechos de autor.
3	El avance de la meta se reportará en el siguiente trimestre

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Fortalecer la competitividad académica de los PE de Licenciatura						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
3	100% (300) practicas de laboratorio planeadas y desarrolladas bajo proceso certificado por norma ISO-9001:2008	75.00	115.00	153.33	173,932.00	165,306.96	95.04

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
3	0.00		0.00	0.00	40.00	165,306.96	75.00	75.00	0.00

No. MA	Observación
3	Con la instalación de las computadoras en el aula de cómputo fue posible obtener prácticas de laboratorio en los proyectos integradores de ambos programas educativos.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Fortalecer los PE de posgrado.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
3	1 centro de computo habilitado como aula de educacion virtual	1.00	1.00	100.00	30,352.00	30,352.00	100.00



No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
3	0.00		0.00	1.00	1.00	30,352.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
3	Meta reportada y cumplida en el segundo informe trimestral.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Mejorar la atención y formación integral de los estudiantes.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Ofrecer 2 eventos internacionales de calidad por año como complemento a la formación profesional.	1.00	0.00	0.00	45,860.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
2	El avance de la meta se reportará en el siguiente trimestre

Firma  _____ M. A. José Eduardo Hernández Nava Rector	Firma  _____ Dr. Carlos Alberto Flores Cortés Responsable del Proyecto
---	--